



Menttor

GESTIÓN DE PROYECTOS

Guía de Gestión de Proyectos

Del caos a la ejecución, con método.

El sistema paso a paso para planificar y TERMINAR tus proyectos.

Clara Magin

Tu mentora · Ingeniera Civil Informática · MM Menttor

Acompaña a tu Kit de Inicio Rápido (Excel)

EMPECEMOS



Menttor

GESTIÓN DE PROYECTOS

Después de más de 10 años liderando proyectos de tecnología — implementaciones de ERP, equipos grandes y metas que no perdonan — aprendí algo simple: los proyectos no se caen por falta de esfuerzo, se caen por falta de **dirección**. Esta guía te entrega la estructura que uso cada día, en cinco fases, para pasar del caos a la ejecución.

Léela en una tarde y aplícala con tu **Kit de Inicio Rápido** (el Excel que recibiste). Cada fase de esta guía te conecta con una terminología del kit.

Guía de Gestión de Proyectos

Del caos a la ejecución, con método.

El sistema paso a paso para planificar y TERMINAR tus proyectos.

Clara Magin

Tu mentora · Ingeniera Civil Informática · MM Menttor

Acompaña a tu Kit de Inicio Rápido (Excel)

EL MÉTODO

Avanza en orden y no pases a la siguiente fase hasta que la anterior tenga claridad.

MM

Menttor

GESTIÓN DE PROYECTOS

FASE 1

Antes de invertir tiempo, valida si el proyecto se sostiene. Claridad antes que prisa.

- Define el **resultado concreto** que buscas y cómo sabrás que lo lograste.
- Lista tus **recursos reales**: tiempo por semana, presupuesto, apoyo y habilidades.
- Detecta el mayor riesgo de que el proyecto no termine y un plan B.
- Decide con honestidad: **sigue, ajusta o descarta**.

Guía de Gestión de Proyectos

EN TU KIT — En el Excel → hoja “Charter 1-Pager”: completa propósito, objetivos SMART, alcance y no-alcance.

FASE 2

Del caos a la ejecución, con método.

El sistema paso a paso para planificar y **TERMINAR** tus proyectos.

Decide qué hacer primero y, sobre todo, qué **sonar**. Poco real, no una lista interminable.

- Anota todo lo que crees que “hay que hacer”.
- Clasifica cada tarea por **impacto** (alto/bajo) y **esfuerzo** (alto/bajo).
- Empieza por lo de **alto impacto y bajo esfuerzo**. Elimina o aplaza el resto.
- Recuerda: estar ocupado no es estar avanzando.

EN TU KIT — En el Excel → hoja “RACI (Plantilla)”: aclara quién es Responsable, Aprueba, Consulta e Informa por actividad.

FASE 3

Cronograma de Aceleración

Un plan con hitos y fechas reales para avanzar rápido sin perder el rumbo.

- Define **3 a 5 hitos** que demuestren avance real (no tareas sueltas).
- Asigna **fechas realistas** según el tiempo que declaraste en la Fase 1.
- A cada hito, asígnale una **señal clara de “hecho”**.

EN TU KIT — En el Excel → hoja “Roadmap 8 Semanas”: proyecta tus próximos 60 días con hitos, entregables y dependencias.

Clara Magin

Tu mentora · Ingeniera Civil Informática · MM Menttor

Acompaña a tu Kit de Inicio Rápido (Excel)

FASE 4

Del plan a las tareas hechas, sin improvisar.

MM

Mentor

GESTIÓN DE PROYECTOS

- Toma el primer hito y descompónlo en tareas concretas (verbo + objeto).
- Identifica el **próximo paso real** que puedes hacer hoy en menos de 30 minutos.
- Arranca el proyecto con una buena reunión de inicio (kickoff).

EN TU KIT — En el Excel → hoja “Checklist Kickoff” para tu reunión de inicio, y “Minuta Ejecutiva” para registrar decisiones y acciones.

FASE 5

Cómo sostener el ritmo cuando baja la motivación — para terminar lo que empiezas.

- Agenda una **revisión semanal de 15 minutos**: ¿qué avancé, qué sigue, qué me bloquea?
 - **Del caos a la ejecución, con método.** (De la improvisación vs. plan).
 - Cuando te atasques, vuelve al próximo paso más pequeño posible.
- El sistema paso a paso para planificar y **TERMINAR** tus proyectos.

EN TU KIT — En el Excel → repite la “Minuta Ejecutiva” en cada reunión y actualiza el estado del Roadmap.

Clara Magin

Tu mentora · Ingeniera Civil Informática · MM Menttor

Acompaña a tu Kit de Inicio Rápido (Excel)

TU KIT DE INICIO RÁPIDO

El archivo Excel que acompaña esta guía contiene plantillas listas para completar. Este es el orden recomendado.



Menttor

GESTIÓN DE PROYECTOS

#	HOJA	PARA QUÉ SIRVE
1	Charter 1-Pager	Define tu proyecto en una página: propósito, objetivos, alcance, hitos y roles.
2	Checklist Kickoff	Prepara y ejecuta tu reunión de inicio sin olvidar nada importante.
3	Matriz RACI	Asigna roles claros por actividad. Tienes una plantilla y un ejemplo resuelto.
4	Minuta Ejecutiva	Registra en cada reunión: decisiones, acciones, responsables y fechas.
5	Roadmap 8 Semanas	Proyecta tus próximos 60 días con hitos, entregables y dependencias.
6	Definiciones	Repasa los conceptos clave de gestión de proyectos.

Cierre

Un proyecto terminado vale más que diez empezados. Si aplicas estas cinco fases con tu kit, no necesitas estar inspirada cada día: tienes un sistema que te dice qué sigue. Empieza hoy por la Fase 1 y tu Charter 1-Pager.

¿Quieres el Sistema completo? Conoce el kit **Mentori Express** en [mmmenttor](#).

Clara Magin

Tu mentora · Ingeniera Civil Informática · MM Menttor

Acompaña a tu Kit de Inicio Rápido (Excel)